

**Дорожная карта по созданию и функционированию Центра
образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе МКОУ Долгомостовская
СОШ им.Александра Помозова**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра, в т.ч. приказ о рабочей группе по созданию Центра, проведение заседаний рабочей группы	Директор школы Жукова О.Н.	Январь- август 2022
2.	Разработка дизайн-проекта зонирования Центра, его согласование с муниципальным координатором, определение объемов и видов ремонтных работ, переустройства зон	Учитель химии Рукосуева К.И., учитель биологии Плещач О.Л., учитель физики Усольцева Л.И., администрация школы	Январь 2022
3.	Оформление дефектных ведомостей, смет на проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Зам.директора по АХЧ В.В.Козырева	Январь- март 2022
4.	Подготовка конкурсной документации по оснащению Центра «Точка роста» оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для проведения совместных торгов через агентство государственного заказа Красноярского края	Зам.директора по АХЧ В.В.Козырева	Январь- февраль 2022
5.	Формирование штатного расписания Центра, назначение должностных лиц, руководителя Центра	Директор школы О.Н.Жукова	Январь 2022
6.	Разработка и утверждение положения о деятельности Центра «Точка роста», должностных инструкций сотрудников Центра	Директор школы О.Н.Жукова	Ноябрь 2021
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра: – Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации в дистанционном формате, проводимым федеральным оператором; – Обеспечение участия педагогов в очных курсах повышения квалификации, проводимых региональным оператором.	Зам.директора по НМР Береговская Л.В.	Март – май 2022
8.	Создание раздела о деятельности Центра на странице школьного сайта	Администратор школьного сайта С.Н.Соловьёва	Март 2022
9.	Информационное сопровождение реализации проекта	Представители рабочей группы, Администратор школьного сайта С.Н.Соловьёва	Март-август 2022

10.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители): – Проведение совещания педагогического коллектива; – Выступления на родительских собраниях;	Директор школы О.Н.Жукова, Зам.директора по ВР,учитель химии Рукосуева К.И.,	Март-июнь 2022
11.	Разработка рабочих программ по учебным предметам естественно-научной (Физика, Химия, Биология) с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения от 01.11.2021 № ТВ-1913/02)	Зам.директора по УВР Михальченко Т.Ю., учитель химии Рукосуева К.И., учитель биологии Плескач О.Л., учитель физики Усольцева Л.И.	Май-июнь 2022
12.	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения от 01.11.2021 № ТВ-1913/02)	Зам.директора по ВР Рукосуева К.И.	Май-июнь 2022
13.	Закупка оборудования в соответствии с брендбуком	Зам.директора по АХЧ В.В.Козырева	Февраль-август 2022
14.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра в соответствии с брендбуком. Приемка, установка и настройка оборудования	Зам.директора по АХЧ В.В.Козырева	Май-август 2022
15.	Разработка и утверждение комплекса мероприятий по функционированию Центра «Точка роста» в МКОУ Долгомостовская СОШ на 2022-2023 учебный год	Представители рабочей группы	Август 2022
16.	Участие в семинарах, совещаниях, вебинарах по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Представители рабочей группы	По плану УО
17.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Директор школы О.Н.Жукова, Заместители директора Л.В.Береговская, Т.Ю.Михальченко, К.И.Рукосуева, В.В.Козырева	Ежемесячно
18.	Торжественное открытие Центра «Точка роста» в МКОУ Долгомостовской СОШ им. Александра Помозова	Директор школы О.Н.Жукова, Заместители директора Л.В.Береговская, Т.Ю.Михальченко, К.И.Рукосуева	1 сентября 2022