

Уличный театр «А-ТО!»



Уличный театр – театр мечты!
Где каждый артист, где артисты все мы!
Непринужденно , играешь, поешь!
И необычною жизнью живешь!

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА





ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создать постоянно действующий уличный театр для творческого досуга и культурно-эстетического воспитания детей и взрослых.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- создать инициативную группу из числа школьников и молодежи села;
- приобрести необходимое оборудование (костюмы, грим);
- провести обучение актёров путём организации мастер-классов;
- организовать детские мероприятия в виде: показ сказок, спектаклей, сценок...
- формирование репертуара уличного театра

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

действие	срок	ответственный
Театрализованные представления на улице Советской и Ленина и других	Июнь 01 Июль 07	Тошбаева Замира Рукоусева Надежда Толстикова Ангелина
Народные игрища с элементами театрализации	Июнь 30 Август 02	Голощاپов Владислав
Заключительное мероприятия «Карнавальное шествие »	Август 31	Тошбаева Замира Рукоусева Надежда Толстикова Ангелина Голощاپов Владислав

НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
Наименование расходных материалов и услуг	Цена за ед., руб	Количествошт/у сл.	Общая стоимость, руб.
Покупка ткани.	250	50 метров	12500
Изготовление баннера	8800	1	8000
Закупка готовых костюмов	4000	10	40000
Умная колонка	5000	2	10000
Покупка фурнитуры	50	190	9500
Уличное трансформируемое оборудование: лавочки, стол, стулья.	2000	10	20000
ИТОГО			100000

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Участниками молодёжного уличного театра стали 25 школьников, от 12 до 18 лет
За период с 1 июня по 31 августа было проведено 5 уличных, массовых, культурных мероприятий.





РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

